

	Planning prévisionnel			
	1ère semaine	2ème Semaine	3ème semaine	4ème semaine
Thomas	Implémentation de la Base de donnée	amélioration de l'interface Tkinter	correction des erreurs de la V1	finalisation et préparation de la présentation
Léandre	Découverte des base Tkinter	recherche d'implémentation respectant console/tkinter	correction fonctionnalités	finalisation et préparation de la présentation
	24-févr			24-mars
	Planning réalisé			
	1ère semaine	2ème Semaine	3ème semaine	4ème semaine
Thomas	A Implémenté de la Base de donnée	A trouvé une implémentation de Tkinter respectant console/tkinter	A corrigé les erreurs de la V1	finalisation du code et préparation de la présétation
Léandre	A appris base Tkinter mais n'a pas trouvé une implémentation respectant console/tkinter	A ajouté une fonctionnalité de création d'images d'armes personnalisée	A finalisé le code de créations d'images	-----
	24-févr			24-mars